

**Calendario de las actividades del plan de trabajo 2019  
Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria (COTASA) y Secretaría General de la Comunidad Andina.**

Tema	Actividad	Tarea	Fecha	Responsable	Observación
<b>1. Medidas fitosanitarias y comercio internacional</b>					
1.1. Resolución 1475 de la SGCAN	<i>Actividad 1:</i> Continuar con proceso de actualización de la Resolución 1475.	Remitir propuesta de Resolución	3 de julio	Secretaría Técnica	
		Reunión COTASA: Revisión y acuerdo de proyecto de resolución	27 de agosto	Países Secretaría Técnica	
		Revisión jurídica y adopción de Resolución	Por definir	Secretaría General	Previa recomendación del COTASA
1.2 Resolución 419 de la JUNAC	<i>Actividad 2:</i> Derogación de la Resolución 419 y modificatorias (inventario de plagas) e implementar un nuevo mecanismo para la información de listas de plagas reglamentadas conforme con el mandato de la Decisión 515.	Remitir propuesta de Resolución	2 de mayo	Secretaría Técnica	
		Reunión COTASA: Revisión y acuerdo del proyecto de Resolución.	26 de junio	Países Secretaría Técnica Secretaría General	
		Revisión jurídica y adopción de Resolución	Por definir	Secretaría General	Previa recomendación del COTASA
1.3 Certificación electrónica	<i>Actividad 3:</i> Revisión de las Resoluciones 240 y 241, para facilitar la implementación de la certificación fitosanitaria electrónica.	Informar delegados del panel técnico específico	29 de marzo	Bolivia: Placido Condori Colombia: William Gutiérrez Ecuador: David Tello Perú: Pendiente	Perú designará su representante
		Reunión COTASA: Formular lineamientos para la revisión y cronograma	17 de abril	COTASA: Panel técnico certificación Secretaría Técnica	
1.4 Análisis de los proyectos de Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF)	<i>Actividad 4:</i> Conformación de paneles interdisciplinarios <i>ad honorem</i> , según sea apropiado, para analizar, discutir y conceptualizar aspectos técnicos sobre los proyectos de NIMF en consulta.	Convocar públicamente a los interesados	2 de mayo	Secretaría General	
		Conformación del panel e informe a los países	15 de mayo	Secretaría General	
		Reuniones del panel <i>ad honorem</i>	Por definir	Secretaría General	
		Remitir a los países las recomendaciones	13 de agosto	Secretaría General	

Tema	Actividad	Tarea	Fecha	Responsable	Observación
		conceptualizadas por el panel <i>ad honorem</i>			
	<i>Actividad 5:</i> Consolidación de una posición regional sobre proyectos de NIMF en consulta	Remitir propuesta de comentarios para consolidar propuesta regional de la CAN	13 de agosto	Países	Tarea ajustada con base en la consulta formulada por el Perú para consolidar posiciones regionales
		Reunión COTASA para análisis de: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recomendaciones realizadas por el panel <i>ad honorem</i></li> <li>- Comentarios remitidos por países</li> <li>- Acordar las posiciones regionales para taller CIPF - LA</li> </ul>	16 de agosto	Países Secretaría General	Ídem
		Envío de comentarios regionales para taller regional CIPF para América Latina	23 de agosto	Secretaría General	El taller se realizará del 2 al 6 de septiembre
		Reunión COTASA posterior al taller CIPF – LA ,para consolidar la posición final	Por definir	Países Secretaría General	Ídem
		Envío de comentarios regionales al final del periodo de consulta	30 de septiembre	Secretaría General	Plazo máximo según calendario CIPF
1.5 Muestro Fundamentado en Riesgo (MFR)	<i>Actividad 6:</i> Desarrollo de video explicativo sobre los principios del MFR (replica ejercicio taller IICA) (en alianza con NAPPO y APHIS)	Documentación visual: Réplica del ejercicio de muestreo (frijoles) realizado el taller IICA con apoyo CAN en 2018.	Por definir	Secretaría General NAPPO Colombia* Perú: por confirmar**	*El delegado de NAPPO en Colombia contactará al ICA para coordinaciones ** Confirmará su posibilidad de apoyar la réplica del ejercicio en Perú
		Elaboración de video	Por definir	Secretaría General NAPPO	

Tema	Actividad	Tarea	Fecha	Responsable	Observación
<b>2. Plagas de interés regional</b>					
2.1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp <i>cupense</i> raza 4 tropica	<i>Actividad 7:</i> Mantenimiento y actualización de la base de datos para FocR4T	Búsqueda de artículos e inclusión en la base de datos	Permanente	Secretaría General	Los países están invitados a compartir información relevante
	<i>Actividad 8:</i> Armonizar mensajes sobre comunicación del riesgo	Remitir materiales de divulgación nacional	30 de abril	Países	
		Presentación de propuesta de materiales gráficos o audiovisuales, según corresponda	28 de junio	Secretaría General	
	<i>Actividad 9:</i> Taller regional de FoCR4T para la nivelación de capacidades en el diagnóstico y su estandarización.	Remitir representantes para conformar comité organizador	29 de marzo	Bolivia: Geordana Zeballos* Colombia: Yancy Martínez Ecuador: David Jarrín* Perú: Danilo Farfán	*Por confirmar. Delegados según lo acordado en reunión 217 del COTASA
		Preparación del taller	Ver cronograma específico	Secretaría General Comité organizador	Conforme al cronograma acordado en reunión COTASA 217
		Desarrollo del taller regional	Del 9 al 16 de septiembre	Secretaría General Colombia Comité Organizador	Fecha ajustada respecto a la inicialmente acordada en reunión COTASA 217
	<i>Actividad 10:</i> Elaboración de plan de contingencia	Designación de delegados técnicos	12 de abril	Países	
		Enviar lineamientos para la elaboración del plan	30 de abril	Países	
		Reunión del panel técnico	30 de mayo		
	2.2 Huanglongbing (HLB) de los cítricos:	<i>Actividad 11:</i> Mantener el intercambio de información acordado mediante la Resolución 1850 de la SGCAN.	Enviar información de vigilancia del segundo semestre de 2018	28 de febrero	Países
Publicar la información del segundo semestre de 2018			15 de marzo	Secretaría General	
Enviar información de vigilancia del primer semestre de 2019			30 de agosto	Países	Según Resolución 1850

Tema	Actividad	Tarea	Fecha	Responsable	Observación
		Publica la información del primer semestre de 2019	15 de septiembre	Secretaría General	
	<i>Actividad 12:</i> Armonizar mensajes sobre comunicación del riesgo, prevención y manejo del HLB y sus vectores.	Reunión COTASA: Intercambio de información sobre estrategias de comunicación del riesgo	28 de junio	Países Secretaría General	
		Elaboración de propuesta	Por definir	Secretaría General	
	<i>Actividad 13:</i> Desarrollo de plan regional para el manejo del HLB.	Compartir plan nacional de manejo del HLB	30 de abril	Colombia	
		Reunión COTASA: esbozar los lineamientos para la elaboración del plan y acuerdo de hoja de ruta	28 de junio	Países Secretaría General	Con posibilidad de prevér participación de terceros. Ej: OIRSA
		Primer borrador plan manejo HLB	29 de noviembre	COTASA Secretaría General	
2.3 Moscas de la Fruta	<i>Actividad 14:</i> Elaboración de materiales divulgativos para sensibilización.	Remitir materiales divulgativos	15 de abril		
		SGCAN elabora propuesta	30 de agosto		
	<i>Actividad 15:</i> Desarrollo de metodología regional (estándar/armonizada) para control de <i>Ceratitis capitata</i> en áreas urbanas	Confirmar los delegados del panel* y remitir información con lineamientos para la elaboración del documento**	15 de abril	Países	*Hay un panel técnico previamente conformado. Se requiere confirmar los delgados ** Los países que aún no han enviado la información
		Reunión del panel técnico y acuerdo de hoja de ruta	10 de julio	Países Secretaría General	
	Primer borrador de propuesta	27 de noviembre	Panel Técnico Secretaría General		
<b>3. Foros Internacionales</b>					
3.1 Taller anual de la CIPF para América Latina:	<i>Actividad 16:</i> Coorganizar taller anual de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) para América Latina.	Actividades preparatorias	Julio, agosto	Secretaría General	
		Traducción de todos los documentos de la reunión	Agosto	Secretaría General	
		Reunión paralela de países CAN	Por definir	Secretaría General Países	

Tema	Actividad	Tarea	Fecha	Responsable	Observación
		Taller anual de la CIPF para América Latina:	Del 02 al 06 de septiembre	Secretaría General	Coorganizado con COSAVE, OIRSA, IICA, CIPF
3.2 Comisión de Medidas Fitosanitarias (CIPF)	<i>Actividad 17:</i> Participación en la Comisión de Medidas Fitosanitarias.	Enviar documento preparatorio	28 de marzo	Secretaría General	
		Reunión paralela de países de la CAN	1 de abril	Países Secretaría General	Salón reservado: Hora: 10:30 am a 11:30 am Asistencia de países por confirmar
		Enviar informe de la reunión a los países	15 de abril	Secretaría General	
3.3 Consulta Técnica entre ORPF(CT-ORPF)(CIPF)	<i>Actividad 18:</i> Mantener la participación en la Consulta Técnica entre ORPF de la CIPF y ejercicio del rol como Presidencia de la CT-ORPF	Presentación de reporte de la 30ava reunión del CT-ORPF durante la reunión CMF-14	3 de abril	Secretaría General	
		31ava Reunión del CT-ORPF	Del 28 de octubre al 1 de noviembre	Secretaría General	
3.4 Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal (GICSV):	<i>Actividad 19:</i> Continuar participando en las reuniones del comité coordinador y paneles técnico	Confirmar los representantes de la CAN ante los grupo de trabajo	Permanente	Secretaría General Delegados designados para representar a la CAN	Delegados a confirmar
3.5 Reportes regionales	<i>Actividad 20:</i> Apoyo y coordinación en la elaboración de reportes regionales	Preparar reportes para las reuniones regionales	Por definir	Secretaría General	
3.6 Portal Fitosanitario de la Comunidad Andina	<i>Actividad 21:</i> Migración del Portal fitosanitario a la página web principal de la Comunidad Andina.	Publicación	29 de marzo	Secretaría General	
		Mantenimiento	Permanente	Secretaría General	