



**ACTA MISIÓN DE MONITOREO DE LAS CONTRIBUCIONES  
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y  
MEDIO AMBIENTE DEL REINO DE ESPAÑA**

**13 de septiembre de 2012**

## ACTA MISIÓN DE MONITOREO DE LAS CONTRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DEL REINO DE ESPAÑA

**11 – 13 de septiembre de 2012**

La misión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España a la Secretaría General de la Comunidad Andina se realizó en la sede de la Secretaría General del 11 al 13 de septiembre de 2012.

La misión contó con la participación del Jefe del área de Cooperación Internacional del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, Sr. Benito Pinilla Pasalodos, del Director General responsable del programa de Cooperación Dr. Genaro Baldeón, del Director General del programa de Medio Ambiente, Dr. Santiago Cembrano, de la coordinadora del programa de Medio Ambiente, María Teresa Becerra y de una funcionaria del programa del Programa de Cooperación Stephanie Ledesma. Asimismo participaron por videoconferencia representantes de los Ministerios de Medio Ambiente y de las oficinas vinculadas a las Áreas Naturales Protegidas

La misión tuvo como objetivo monitorear la cooperación ejecutada en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito por la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Ministerio de Medio Ambiente del Reino de España en Lima el 21 de Julio de 2005. En este sentido, se efectuó el cierre de las cuatro primeras Contribuciones Voluntarias y se analizó el estado de implementación y programación futura de la Quinta Contribución Voluntaria del Ministerio de Medio Ambiente.

En este sentido, se procedió a revisar los estados de ejecución de cada una de las contribuciones cuyos plazos de ejecución cerraron según se detalla a continuación:

Contribución	Inicio	Finalización	Presupuesto US\$	Monto Ejecutado	Saldo
1ª Contribución Voluntaria	18/10/2005	29/02/2008	119,800.00	119,800.00	0,00
2ª Contribución Voluntaria	03/07/2006	31/12/2009	131,985.00	123,749.30	8,235.70
3ª Contribución Voluntaria	05/07/2007	31/12/2009	149,468.00	149,349.25	118.75
4ª Contribución Voluntaria	19/11/2008	31/12/2011	253,500.00	217,127.91	36,372.09
5ª Contribución Voluntaria	21/01/2009	31/10/2013 <sup>1</sup>	570.111.20	21,118.50	548,992.70

<sup>1</sup> Fecha de cierre de actividades del proyecto con posibilidad que el cierre contable y financiero finalice hasta seis meses después.

Asimismo, se repasaron las principales acciones que ejecutadas en el marco de cada una de las Contribuciones. (Anexo, Ayuda Memoria).

Con la finalidad de continuar con la ejecución de las actividades principalmente el "Programa Regional sobre uso y conservación de la biodiversidad en los paisajes naturales y culturales asociados a caminos ancestrales andinos principalmente a la Gran Ruta Inca", las partes acordaron trasladar la integridad de los saldos sobrantes de las Contribuciones cuyas actividades han finalizado a la Quinta Contribución Voluntaria.

Con el objetivo de cerrar las primeras cuatro contribuciones, la Quinta Contribución recibirá los saldos de las contribuciones anteriores, así como los intereses generados hasta el momento, por lo que su presupuesto se compondrá de los siguientes rubros:

<b>QUINTA CONTRIBUCIÓN</b>	
Aporte original de la 5ta Contribución	570,111.20
Saldo transferido de la 2da. Contribución	8,235.70
Saldo transferido de la 3ra. Contribución	118.75
Saldo transferido de la 4ta. Contribución	36,372.09
Intereses generados a favor	566.98 <sup>2</sup>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>615,404.72</b>

Esta Contribución presupuesto, la ejecución a septiembre 2012 es la siguiente:


<b>Inicio</b>	<b>Finalización</b>	<b>Presupuesto US\$</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Compromiso</b>	<b>Saldo</b>
21/01/2009	31/10/2013	615,404.72	24,387.27	5,947.52	<b>585,069.93</b>

Finalmente, con base en los acuerdos con el Comité Directivo del Programa Caminos Ancestrales y las demás autoridades involucradas en la ejecución de las contribuciones, la Secretaría General de la Comunidad Andina propuso distribuir la ejecución de las Quinta Contribución del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Tercera contribución del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN). Con este propósito, la Secretaría General informó que solicitaría al OAPN una ampliación del período de ejecución de actividades de la Tercera Contribución al 31 de diciembre de 2013. La distribución propuesta se presenta en el cuadro a continuación.

<sup>2</sup> El presupuesto está asignado a una cuenta genera intereses a partir del mes de abril de 2012.

ACTIVIDADES	DISTRIBUCIÓN SALDO PRESUPUESTAL A SEPT 2012		Acciones previstas 2012 - 2013
	MAGRAMA	OAPN	
<b>Programa Caminos Ancestrales Andinos</b>			
Programa Caminos Ancestrales - apoyo a actividades regionales	\$203,000.00	\$15,206.70	Propuesta integrada de actividades regionales
Gestión de Áreas Naturales Protegidas asociadas a Caminos Ancestrales Andinos - Tramo PN Sangay (Ecuador)	\$154,000.00		Convenio Fondo Ambiental Nacional - implementación actividades parque nacional Sangay
Gestión de Áreas Naturales Protegidas asociadas a Caminos Ancestrales Andinos - Tramos: PN - ANMI Cotapata y ANMI Apolobamba (Bolivia)	\$154,000.00		Convenio SERNANP implementación de actividades tramos Cotapata y Apolobamba
Gestión de Áreas Naturales Protegidas asociadas a Caminos Ancestrales Andinos - Tramo PNN Tayrona (Colombia)	\$24,000.00		Adenda convenio Patrimonio Natural de Colombia. Cierre de convenio existente con Patrimonio Natural por 130.000 dólares
Gestión de Áreas Naturales Protegidas asociadas a Caminos Ancestrales Andinos - Consultores agrobiodiversidad Tramos Perú		\$84,226.28	Convenio SERNANP apoyo tramos piloto Perú
Publicaciones visibilidad medio ambiente	\$2,403.91		Publicaciones de área medio ambiente
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$537,403.91</b>	<b>\$99,432.98</b>	
<b>Apoyo a la gestión de información ambiental y fortalecimiento de capacidades para el monitoreo de cobertura de la tierra de la Comunidad Andina</b>			
Apoyo a la elaboración de mapa de ecosistemas de la región andina (Monitoreo de cobertura de la tierra y deforestación)		\$226,620.84	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrato sistematización cobertura - publicaciones y portal web</li> <li>• Convenio Fortalecimiento capacidades monitoreo cobertura y deforestación (Bolivia)</li> <li>• Convenio Fortalecimiento capacidades monitoreo cobertura y deforestación con organizaciones de los cuatro países</li> <li>• Taller Regional</li> </ul>
Catálogos de especies y Áreas Naturales Protegidas para el sistema de información		\$30,000.00	Contratos implementación SANIA - implementación modulo recursos hídricos y un visor de mapas
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,620.84</b>	
<b>Programa Conservación y Desarrollo Sustentable del Corredor entre las Áreas Naturales Protegidas La Paya (Colombia), Cuyabeno (Ecuador) y Güeppi (Perú)</b>			
Apoyo al programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible del Corredor Transfronterizo Paya, Güeppi y Cuyabeno.		\$12,670.66	Por definir apoyo cierre proyecto
<b>Gastos de coordinación y seguimiento</b>			
Coordinación - seguimiento (viajes, reuniones, visibilidad de acciones)	\$20,573.65		Viajes de coordinación y misiones de monitoreo y evaluación.
Gastos administrativos (coordinador -gastos bancarios)	\$27,092.37	\$11,400.00	Gastos Bancarios, coordinación 2013 (24000)+gastos bancarios (2550)
Apoyo administrativo y logístico (reuniones, viajes, personal de apoyo, publicaciones etc.)		\$20,575.43	Viajes coordinación Gastos Bancarios, reunión regional, imprevistos
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$47,666.02</b>	<b>\$31,975.43</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$585,069.93<sup>3</sup></b>	<b>\$400,699.91</b>	
<b>TOTAL POR EJECUTAR</b>	<b>\$985,769.84</b>		

<sup>3</sup> Los intereses acumulados serán distribuidos trimestralmente en función de las necesidades identificadas por el Programa. La Secretaría General informará al Ministerio sobre esta asignación.



En cuanto a las actividades del Programa Caminos Ancestrales Andinos, con motivo de la visita del Señor Benito Pinilla, representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Ambiente de España (MAAMAE), se realizó una reunión por videoconferencia el 12 de septiembre de 2012 a las 9h00 (Bogotá, Quito, Lima) con el objetivo de evaluar los avances del Programa Regional de Conservación de la Biodiversidad en Caminos Ancestrales Andinos, el cual se ejecuta con recursos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales de España y el MAAMA.

En la videoconferencia los delegados de los cuatro Países Miembros presentaron estado actual de los Proyectos nacionales que hacen parte de este programa y se dieron recomendaciones por parte del MAAMAE para mejorar la ejecución del Programa en general. Así mismo la SGCAN informó de la oportunidad de hacer una propuesta de trabajo subregional acorde con lo definido en el documento de Programa y que fortalezca las acciones que ya están definidas en los planes de trabajo regionales.

Los principales acuerdos de la reunión son los siguientes:

- Se definió un plazo de ejecución de acciones nacionales hasta octubre de 2013.
- La SGCAN enviará la primera semana de octubre una propuesta de trabajo para las acciones subregionales, que sería complementada con las recomendaciones de los cuatro Países Miembros, de manera que a final de octubre se tenga una propuesta final que de inicio al trabajo subregional