



COMUNIDAD ANDINA
SECRETARÍA GENERAL

COMUNICADO

CÓDIGO DE CONVOCATORIA: SGCAN-C-09-2022

SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO DE INTEROPERABILIDAD COMUNITARIA-INTERCOM

Se comunica que con base a lo acordado en la reunión del comité evaluador el día de 24 de junio de 2022, se ha determinado reajustar el cronograma de la convocatoria SGCAN-C-09-2022, en el siguiente sentido:

1. Se amplía el plazo para presentación de ofertas del día 28 de junio al miércoles 06 de julio de 2022 hasta las 17:00 horas (Lima, Bogotá, Quito)
2. Ajustar el párrafo “11.2. Duración” del numeral “11. CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA” de los TDR de Consultoría,

Se modifica de la siguiente manera:

“Los servicios de consultoría contratados deberán ejecutarse y concluirse en un plazo de 270 días calendarios, contados a partir del inicio del contrato”, lo anterior tomando en cuenta que el cronograma del proyecto para el cual se solicita la Auditoría está en proceso de reajuste.”

3. El numeral: 7. CALENDARIO DEL PROYECTO E HITOS.

Se modifica de la siguiente manera:

“El siguiente calendario refleja las actividades, tiempos de ejecución requeridos y pagos, la presente consultoría tendrá una duración de doscientos setenta (270) días calendario, el contrato iniciará en la fecha que la SGCAN lo indique”.

Producto	Fecha entrega	Montos y Porcentajes de Pagos
Producto 1 y 2: Plan de Trabajo y Auditoría y análisis de informes iniciales entregados por la empresa que realiza el INTERCOM a la SGCAN y todos sus anexos.	Producto 1 y 2: Catorce (14) días calendario, desde el inicio del contrato.	US\$ 43.500 (30%)
Producto 3: Supervisión y Auditoría del Análisis o Ingeniería de Detalle y Diseño Técnico de INTERCOM (especificaciones técnicas).	Producto 3 y 4: De acuerdo con las entregas de la empresa que se estará auditando.	US\$ 43.500 (30%)
Producto 4: Supervisión y Auditoría del Avance al 35 % en el desarrollo, control de Calidad y pruebas con usuarios PPMM de los módulos		

<p>Producto 5:</p> <p>Supervisión y Auditoría de la entrega de 3 primeros módulos y del Avance al 50% de los módulos restantes.</p> <p>Entrega final de 03 primeros módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo Documento Único Aduanero • Módulo Declaración Andina del Valor • Módulo Notificación Sanitaria Obligatoria. • Avance de los módulos restantes <p>Producto 6:</p> <p>Supervisión y Auditoría de la entrega final de últimos 4 módulos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo Certificados Zoosanitarios • Módulo Declaraciones de Tránsito Aduanero • Módulo Certificados de Origen • Módulo Certificados Fitosanitarios 	<p>Producto 5:</p> <p>De acuerdo con las entregas de la empresa que se estará auditando.</p> <p>.</p> <p>Producto 6:</p> <p>De acuerdo con las entregas de la empresa que se estará auditando.</p>	<p>US\$ 43.500</p> <p>(30%)</p>
<p>Producto 7:</p> <p>Supervisión y Auditoría de la Marcha Blanca de los 03 primeros módulos, así como de la documentación y capacitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marcha Blanca de 03 módulos (deberá ejecutarse desde la entrega del producto 5). • Entrega de la Documentación • Capacitación a los funcionarios de los Países Miembros y de la Secretaría. <p>Producto 8:</p> <p>Supervisión y Auditoría de la Marcha Blanca de todos los módulos, así como de la documentación y capacitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marcha Blanca de todos los módulos (deberá ejecutarse desde la entrega del producto 5). • Entrega de la Documentación • Capacitación a los funcionarios de los Países Miembros y de la Secretaría 	<p>Producto 7 y 8:</p> <p>De acuerdo con las entregas de la empresa que se estará auditando.</p>	<p>US\$ 14,500</p> <p>(10%)</p>